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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	1
	0
	700000,00
	664000,00
	35000,00
	1000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	664000,00

	Приобретение и установка  системы видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	1
	0
	385800,00
	364800,00
	20000,00
	1000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	364800,00

	Итого
	х
	х
	1085800,00
	1028800,00
	55000,00
	2000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1028800,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    Ибадова В.В.    
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Ивонинская Т.В.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Макарова Л.А., 8(81363) 42-598 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.04.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы программы): «Развитие части территории  муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»


	1.
	Ремонт крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Ремонт крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	Подготовка конкурсной документации

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	II-III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка конкурсной документации

	1.2.
	Проведение работ по ремонту крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	III квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Ремонт крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	Будут выполнены работы по ремонту крыши на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком, полная оплата выполненных работ
	Будет подписание акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

	2.
	Приобретение и установка  системы видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Приобретение и установка  системы видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	Подготовка конкурсной документации

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	II-III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка конкурсной документации

	2.2.
	Приобретение и установка  системы видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	III квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Приобретена и установлена система видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК
	Будет приобретена и установлена система видеонаблюдения  на здании Дома культуры МБУКИС Потанинский СДК

	2.3. 
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	III квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком, полная оплата выполненных работ
	Будет подписание акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории  муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В сроки, предусмотренные муниципальной программой на 2019 год
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Полное исполнение запланированного мероприятия муниципальной программы на 2019 год
	Проводится мониторинг реализации муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Акт приемки законченных работ по выполнению работ
	После подписания акта выполненных  работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен и сдан квартальный отчет по освоению объемов и целевых показателей за 1 квартал 2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Потанинское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка будет произведена после проведения конкурсных процедур
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